任务分配与开发计划表格参考

项目名称_	高考志愿填报与录取系统	日期	2020/4/25	
 小组	第五组	导师	赵逢禹	

开发周期___1__

		任务分解		计划时间							
编	模	任务名称	工	任务负	小组	开发	客户	质量/	测试	小组小	累计小
号	块		程	责人	领导/	经理	经理	生产	经理	时数总	时数
			师		计划			经理		计	
			数		经理						
			目								
1	项	制定项目章程	5	王浩	10	1	2	1	1	15	15
2	目	制定项目计划	5	王浩	10	2	1	1	1	15	30
3	计 划	制定质量计划	3	余文靖	1			5	1	7	37
4	需	需求建模	2	闫开元	1		5			6	43
5	ボ	需求的用户复核	2	闫开元	1		5			6	49
	分			\							
6	析	编写需求规格说明书	3	闫开元	1		10	1		12	61
7		需求检查	3	余文靖	1		1	5		7	68
8	概	功能模块设计	3	周航	1	10	1	0		12	80
9	要	数据存储设计	2	余文靖	1	_		10		11	91
10	设	用户界面设计	2	王浩	10	5		0		15	106
11	计	编写概要设计说明书	3	周航	2	10		3		15	121
12		概要设计复核	5	余文靖	1	2		10		13	144
13	详	处理逻辑设计	2	周航	2	10		0		12	156
14	细	接口设计	2	王浩	10	3				13	169
15	设	页面与后台设计	2	王浩	5	2		_		7	176
16	计	编写详细设计说明书	3	周航	2	10		2		14	190
17	el. al	详细设计复核	2	余文靖	1			5	0	6	196
18	制	设计测试用例	1	龚美					10	10	206
	定测	X 11 1/3 16/11 1/3									
19	测试		2	龚美	1				5	6	212
	计	编写测试计划说明书									
	划										
20	编	前端编码实现	2	王浩	400	400	1	1	1	803	1015
21	码	后端编码实现	3	闫开元	1	1	400	400	400	1202	2217
22	实 现	代码审查	2	余文靖	10	10	10	10	10	50	2267
23	软	单元测试	5	龚美	10	10	10	10	20	60	2327

24	件	集成测试	5	龚美	10	10	10	10	20	60	2387
25	测试	系统测试	5	龚美	5	5	5	5	20	40	2427
26		最终检查	5	余文靖	5	5	5	20	5	40	2467
27	上	上线部署	1	王浩	8					8	2475
28	线 交	项目验收	3	王浩	5			5	5	15	2490
29	29 付	项目试运行	2	王浩	10			10		20	2510
30		项目总结	5	王浩	5	5	5	5	5	25	2535

